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1. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General: Analizar el beneficio generado al implementar la metodología 
Front End Loading al analizar, escoger y desarrollar un proyecto de inversión. 
 
Objetivo Específico 1: Desarrollar el marco teórico para entender el 
funcionamiento de la metodología.  
 
Objetivo Específico 2: Examinar la viabilidad de la metodología en diferentes 
proyectos de inversión relacionados con Pymes que surgieron en la Argentina, 
evaluando los beneficios y contrariedades de su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4 
 
 
2. Introducción 
 
El objetivo principal de las empresas es crecer o simplemente mantenerse en el 
mercado, para ello se necesita no  solo seleccionar el proyecto correcto, sino también 
realizarlo adecuadamente.  
Seleccionar el proyecto correcto implica: identificar la oportunidad de negocio 
esto engloba la elección del producto, mercado objetivo, localización, compra vs. 
construir, seleccionar el proceso indicado (licitación, compulsa de precios, negociación 
directa, etc.) y  elegir la  tecnología apropiada, etc.  
Realizar el proyecto adecuadamente  se refiere a: ejecutar el proyecto con 
eficiencia y  a algunos típicos objetivos esperables de un proyecto que pueden ser: 
performance de seguridad, baja inversión, plazo reducido, performance operativa, costos 
y cronograma predecibles y de mas esta decir satisfacción de los inversionistas. 
 
Las organizaciones exitosas han aprendido de los errores y “horrores” cometidos 
y han cambiado su visión, comenzando a valorar la importancia en el desarrollado, 
gestación y ejecución de los proyectos.   
Algunos equipos son mas formales y realizan operaciones documentadas; otros 
son  mas informales, pero no por ello dejan de ser documentados; pueden ser integrados 
por grupos ad hoc (con las habilidades y técnicas para un proyecto determinado) o 
estables internos de la compañía como una unidad de negocios o por consultarías 
externas. 
Si se trata de equipos internos estos están estructurados de maneras diferentes a 
través de sistemas centralizados, separados por unidades o un proceso mixto de acuerdo 
al tamaño del proyecto. 
Los sistemas de proyectos tienen tres elementos principales que son las personas 
involucradas en el desarrollo del mismo, los procesos para la realización del mismo  y el 
contenido específico de cada proyecto. 
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Los mejores planeamientos traen como consecuencia mejores resultados, ya que 
un proyecto mal llevado puede impactar negativamente sobre el porfolio de negocios 
(puede afectar transversalmente a la empresa, e incluso puede estar en juego la imagen de 
la compañía. 
La empresas exitosas ven a los proyectos como la principal fuente de creación de 
valor de sus empresas (lo asocian a crecimiento). Ven a la tecnología e ingeniería como 
elementos fundamentales en la cadena de suministros. 
 
Un proyecto puede surgir por diferentes razones como por ejemplo la demanda 
del mercado, requerimiento de un cliente, una necesidad de un negocio, avance de 
tecnología o  un requerimiento legal. 
 
 
¿Qué es un proyecto? 
 
“Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas, con una fecha de inicio y término, emprendidas con el objeto de alcanzar una 
meta conforme a exigencias especificas de plazo, costos y recursos” 
(Norma ISO 10006) 
Los proyectos son realizados por personas, con limitaciones de recursos y son 
planeados, ejecutados y controlados. 
Estos se diferencian de las operaciones en que las mismas son rutinarias y 
repetitivas y los proyectos son temporales y únicos en si mismos. Temporario significa 
que cada proyecto tiene un comienzo y un fin definidos; no se refiere a que son de corta 
duración. Únicos se refiere que son únicos en su proyecto y servicio distinguiéndose de 
los productos y servicios similares; la presencia de elementos repetitivos no cambia el 
hecho de que cada proyecto sea único porque siempre hay algún elemento que lo 
diferencia del resto. Esta diferencia se debe definir al comienzo del proyecto en detalle, 
así las personas que desarrollan el proyecto puedan tener un entendimiento profundo del 
mismo. 
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Es conveniente dividir al proyecto en subproyectos, donde cada especialista de 
cada área desarrolle su trabajo acorde a los requerimientos del mismo y se obtenga un 
mayor gerenciamiento y control de cada uno de ellos. 
Cada subproyectos tiene entregables o objetivos determinados, es decir que 
trabajo se realiza en la misma y definir quien lo realizará 
 
Considerar dos tipos de proyectos:  
Proyecto de Negocio 
Proyecto de Gestión 
 
Proyecto de Negocio 
 
“Es aquel cuyo fin es la obtención, por si solo, de un objetivo de negocios que 
contribuye directamente a alcanzar los objetivos estratégicos de esa Unidad o Área” 
Caracteriza al Proyecto de negocio estar ineludiblemente asociado a 
un objetivo de negocios explícito y cuantificado de la Unidad o Área 
 
Proyecto de Gestión 
 
“Es aquel cuyo objetivo es dar soporte al negocio a través del desarrollo o 
adquisición de capacidades y/o competencias claves” 
Caracteriza al Proyecto de Gestión: 
Estar asociado directamente a objetivos estratégicos cualitativos 
Estar indirectamente asociado a la obtención de objetivos estratégicos 
cuantitativos 
 
¿Qué es la Gestión de Proyectos? 
 
La Gestión de Proyectos “es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para planificar y administrar los proyectos efectivamente con el 
fin que se cumpla con los objetivos de los mismos en términos de alcance, costos y 
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tiempos; en el marco de las correspondientes legislaciones o regulaciones y respetando 
los  valores, políticas y procesos de la Empresa” 
 
 
La metodología de gestión de proyectos de inversión elegida para ser desarrollada 
en este trabajo es FEL (Front End Loading) es una metodología basada en el concepto de 
portones de aprobación, donde en cada portón se aprueba, o no, el pasaje a la siguiente 
etapa. Esta metodología ayuda a ahorrar costos y mantener al proyecto en fecha, ya que 
cada fase, antes de ser iniciada, debe estar correctamente planificada y aprobada. Además 
requiere el uso de mejores prácticas y trabajo en equipo de cada especialidad. 
Trae como beneficios evitar un quiebre en las transacciones y los traspasos, sirve 
como guía metodológica, permitiendo tomar decisiones con un grado de incertidumbre 
conocido, facilitando la documentación y reutilización de las lecciones aprendidas y 
haciendo explicito el compromiso de la organización 
Es un proceso de definición progresiva del proyecto, basada en una revisión 
planificada y estandarizada.  
Cada portón es un punto de control estandarizado donde se audita la fase una fase 
del proyecto, permite verificar si el proyecto tuvo el desempeño previsto ya que se realiza 
en ellos una auditoria de si la información necesaria para proseguir con el proyecto es 
completa y esta actualizada. Y en cada portón el equipo del proyecto presenta los 
entregables de la fase, uno o varios grupos externos al proyecto auditan la información 
generada y el desempeño del proyecto, donde el sponsor aprueba, cancela o pide mayor 
desarrollo para pasar a la fase siguiente. El resultado de una fase es el punto de partida de 
la siguiente fase. Se realiza un plan de proyecto para cada fase, el cual es formal 
aprobado y documentado y sirviendo para su control permanente, incluyendo una 
descripción el mismo,  due date (plazos de vencimiento), costos estimados, performance 
esperada, personas involucradas en el mismo, riesgos a los cuales se les hace frente y esto 
debe quedar documentada toda la información con respecto a los objetivos alcanzados, la 
adicional, la obtenida en el desarrollo del proyecto, la técnica, etc 
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Incluye desarrollar herramientas y técnicas que logren desarrollar Standard de 
cumplimiento y template. Para esto se necesitan las habilidades y conocimientos de todos 
los participantes del proyecto 
Los costos y el personal de cada nivel son bajos al principios y aumentan a 
medida que se va pasando de etapa, también aumenta la posibilidad de que la 
implementación del proyecto sea satisfactorio, baja el nivel de riesgo e incertidumbre. 
En el cuadro anexo que prosigue muestra un diagrama básico de la metodología: 
 
 
Durante la metodología FEL se responden las siguientes preguntas: porque? Que?, 
Cuando? Como? Donde? Quien?. Intentando no dejar nada al azar para disminuir el 
riesgo lo más posible. 
Uno de los lemas de esta metodología es ir despacio, para lograr mayor rapidez. 
El tiempo para desarrollar la metodología FEL varia de acuerdo a los recursos que 
se dispongan para desarrollarla, mayor trabajo no significa trabajo adicional, ya que 
mientras mas precisión se aplica a cada tarea mas herramientas para tomar una decisión 
tendremos  y es trabajo que eventualmente se debería hacer. 
 
 
Identificación 
Oportunidades 
Inicio 
Planific
ación 
Ejecu 
ción 
Cierre 
Control 
Segui 
Proyecto Básico 
Inicio 
Planific
ación 
Ejecu 
ción 
Cierre 
Control 
Segui 
Ejecución 
Inicio 
Planific
ación 
Ejecu 
ción 
Cierre 
Control 
Segui 
Proyecto Conceptual 
Inicio 
Planific
ación 
Ejecu 
ción 
Cierre 
Control 
Segui 
  9 
Antes de implementar la metodología se deben tener en cuenta varios factores 
como por ejemplo: 
determinar criterios de aplicación para la metodología. Esta metodología tiene 
altos beneficios, pero también están relacionados costos que deben ser acordes a la 
importancia del proyecto a realizar 
Se determina cuantas fases habrá 
Se determina que información se necesita para toma de decisiones en cada portón, 
llamado documento de soporte de decisión. 
Se fijan criterios de decisión para los portones y se planifican las auditorias 
 
Las etapas y puertas con sus respectivos hitos considerados en esta metodología 
son: 
 
Etapa I – Identificación de la Oportunidad: establecer el valor potencial de la 
iniciativa que dio origen al proyecto y su alineamiento con la estrategia de la Compañía.  
Puerta 1 – Aprobación de la Etapa de Identificación de la Oportunidad y 
Autorización para inicio del Proyecto Conceptual. 
 
Etapa II – Proyecto Conceptual: evaluación de la(s) alternativa(s) técnica(s) para 
el proyecto. 
Puerta 2 – Aprobación de la Etapa de Proyecto Conceptual y Autorización para 
inicio del Proyecto Básico. 
 
Etapa III – Proyecto Básico: desarrollo de la alternativa técnica seleccionada para 
el proyecto. 
Puerta 3 – Aprobación de la Etapa de Proyecto Básico y Autorización para 
ejecución del proyecto. 
 
Al final de cada una de las primeras tres etapas existe una instancia o puerta de 
Decisión al cual están asociadas cuatro opciones para el proyecto: 
 
